

Ablaufplanung | D2

Basic: A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E4

Expert: D6, D7, D8

Funktionalitäten:

1. Dokument automatisch einlesen und ablegen in Datenbank
2. Ordnerstruktur kann verwaltet werden im GUI
3. Anzeige eines Dokuments im GUI
4. Suche nach Begriffen ergibt korrekte Liste mit Dokumenten
5. Programm funktioniert ohne Abstürze

WOCHE 1: PLANUNG & SETUP (06.11 - 10.11)

Ziel: Alle Planungsdokumente fertig, Projekt steht

Aufgaben (9 Stunden)

Nr	Aufgabe	Lernziel	Zeit	Wer	Datum
1.1	Git Repository erstellen (GitHub/GitLab)	C1	0.5h	Beide	Sa 09.11
1.2	README.md Grundstruktur erstellen	C4	0.5h	Venu	Sa 09.11
1.3	.gitignore für C# erstellen	C1	0.25h	Mathu	Sa 09.11
1.4	Klassendiagramm erstellen	D6	3h	Beide	Sa/So 09-10.11
1.5	GUI-Zustände dokumentieren (Word/Excel)	D8	1h	Venu	So 10.11
1.6	Teilprobleme identifizieren & beschreiben, Zeitaufwand & Komplexität schätzen	D3	1h	Mathu	So 10.11
1.7	Ablaufplanung finalisieren	D2	0.5h	Venu	So 10.11
1.8	Vor-/Nachbedingungen für Tests vorbereiten	D1	1h	Mathu	So 10.11
1.9	Ersten Commit machen	C2	0.25h	Beide	So 10.11

Woche 1:

- Git Repository online mit README.md
- Klassendiagramm
- Dokumentierte GUI-Zustände (Start, Laden, Suche, Fehler, Anzeige)
- Liste aller Teilprobleme mit Zeitschätzung
- Ablaufplan
- Test-Vorlage für Black-Box & White-Box

WOCHE 2: DATENBANK & GRUNDSTRUKTUR (11.11 - 17.11)

Ziel: Projekt läuft, DB funktioniert, GUI steht

Vorbereitung

- Installiere Visual Studio 2022 Community
- Installiere SQL Server Express LocalDB
- Teste SQL Server Management Studio (SSMS)

Aufgaben (16 Stunden)

Nr	Aufgabe	Lernziel	Zeit	Wer	Datum	Abhängigkeit
2.1	WPF-Projekt erstellen	-	0.5h	Venu	Mo 11.11	-
2.2	NuGet-Pakete installieren	E1	0.5h	Mathu	Mo 11.11	2.1
2.3	Projektstruktur aufbauen	-	1h	Mathu	Mo 11.11	2.1
2.4	SQL Server Connection String testen	-	1h	Venu	Mo 11.11	2.2
2.5	Datenbank-Klassen erstellen (Entities)	B1	2h	Venu	Di 12.11	2.4
2.6	DbContext erstellen mit Konfiguration	B1	1h	Mathu	Di 12.11	2.5
2.7	Fremdschlüssel-Beziehungen definieren	B2	2h	Mathu	Di 12.11	2.6
2.8	EF Migration erstellen & DB generieren	B1	1h	Venu	Di 12.11	2.7
2.9	Repository Pattern implementieren	B3	2h	Mathu	Di 12.11	2.8
2.10	GUI MainWindow XAML erstellen	A4	3h	Venu	Mo/Di 11-12.11	2.1
2.11	DataBinding für TreeView vorbereiten	A4	1h	Venu	Di 12.11	2.10
2.12	Erste CRUD-Tests (manuell)	-	0.5h	Beide	Di 12.11	2.9
2.13	Commits mit guten Messages	C2	fortlaufend	Beide	laufend	-

WOCHE 3: KERNFUNKTIONEN (18.11 - 24.11)

Ziel: Alle 5 Funktionalitäten implementiert

Aufgaben (20 Stunden)

Nr	Aufgabe	Lernziel	Zeit	Wer	Datum	Abhängigkeit
3.1	Ordner erstellen (GUI + Business + DB)	B4	2h	Mathu	Mo 18.11	2.12
3.2	Ordner umbenennen (mit Validierung)	B4, A4	1.5h	Mathu	Mo 18.11	3.1
3.3	Ordner verschieben	B4	2h	Venu	Di 19.11	3.2
3.4	Ordner löschen (mit Warnung)	B4	1.5h	Venu	Di 19.11	3.3
3.5	Validierung: eindeutige Namen pro Ebene	A4	1h	Mathu	Di 19.11	3.4
3.6	PDF Text-Extraktion	E2	2h	Venu	Mo 18.11	2.9
3.7	DOCX Text-Extraktion	E2	2h	Venu	Mo 18.11	3.6
3.8	Manueller Import via OpenFileDialog	-	1.5h	Mathu	Di 19.11	3.7
3.9	Dateien als BLOB + PlainText speichern	B4	1.5h	Mathu	Di 19.11	3.8
3.10	FileSystemWatcher einrichten	-	2h	Venu	Sa 23.11	3.9
3.11	Suchfunktion (SQL LIKE auf PlainText)	B3	2h	Venu	Sa 23.11	3.9
3.12	Snippet-Generierung (Highlight)	-	1h	Mathu	Sa 23.11	3.11
3.13	Dokument-Anzeige im GUI (TextBox)	A4	1h	Venu	So 24.11	3.9
3.14	Fehlerbehandlung & try-catch	A4	1h	Beide	So 24.11	alle

Woche 3

- Funktionalität 1: Dokumente automatisch einlesen (FileWatcher)
- Funktionalität 2: Ordnerstruktur verwalten (CRUD)
- Funktionalität 3: Dokument anzeigen
- Funktionalität 4: Suche funktioniert
- PDF & DOCX Text-Extraktion funktioniert
- Validierung funktioniert

WOCHE 4: TESTING & DOKUMENTATION (25.11 - 30.11)

Ziel: Abgabebereit, alle Tests gemacht, Note 5.5+ gesichert

Aufgaben (18 Stunden)

Nr	Aufgabe	Lernziel	Zeit	Wer	Datum	Abhängigkeit
4.1	Black-Box Tests durchführen	D1	3h	Mathu	Mo 25.11	Woche 3
4.2	White-Box Tests durchführen	D1	4h	Venu	Mo 25.11	Woche 3
4.3	Test-Dokumentation in Vorlage eintragen	D1	1h	Beide	Di 26.11	4.1, 4.2
4.4	Bug-Liste erstellen (aus Tests)	-	0.5h	Beide	Di 26.11	4.3
4.5	Bugs fixen (Top 5 kritisch)	-	4h	Beide	Di/Sa 26-30.11	4.4
4.6	Clean Code Review	E4	1.5h	Venu	Sa 30.11	4.5
4.7	Code-Dokumentation (Kommentare)	E4	1h	Mathu	Sa 30.11	4.6
4.8	README.md finalisieren	C4	1h	Mathu	So 30.11	4.6
4.9	Projekt-Dokumentation ausfüllen	D1-D4	2h	Venu	So 30.11	4.8
4.10	Screencast aufnehmen (5 Funktionen)	-	0.5h	Venu	So 30.11	4.9
4.11	Letzte Commits & Push	C2	0.25h	Beide	So 30.11	4.10
4.12	ZIP erstellen & auf Ilias hochladen	-	0.25h	Mathu	So 30.11	4.11

Woche 4:

- Funktionalität 5: Programm stabil, Testing gemacht
- Alle 38 Tests dokumentiert (17 BB + 21 WB)
- Bugs gefixt (mind. kritische)
- Clean Code dokumentiert
- README.md vollständig
- Projekt-Dokumentation ausgefüllt
- Screencast erstellt
- Auf Ilias hochgeladen

GESAMTÜBERSICHT

Woche	Thema	Stunden	Pro Person
1	Planung & Setup	9h	4.5h
2	Datenbank & Grundstruktur	16h	8h
3	Kernfunktionen (PDF/DOCX!)	20h	10h
4	Testing & Dokumentation	18h	9h
TOTAL		63h	31.5h

LERNZIELE

Woche 1:

- **C1:** Git Repo erstellen (Task 1.1)
- **C4:** README.md (Task 1.2)
- **D6:** Klassendiagramm (Task 1.4)
- **D8:** GUI-Zustände (Task 1.5)
- **D3:** Teilprobleme (Task 1.6)
- **D4:** Schätzungen (Task 1.7)
- **D2:** Ablaufplanung (Task 1.8)
- **D1:** Vor-/Nachbedingungen (Task 1.9)
- **C2:** Erster Commit (Task 1.10)

Woche 2:

- **E1:** NuGet-Pakete (Task 2.2)
- **B1:** Klassen als Tabellen (Task 2.5, 2.6, 2.8)
- **B2:** Fremdschlüssel (Task 2.7)
- **B3:** Repository Pattern (Task 2.9)
- **A4:** GUI erstellen (Task 2.10, 2.11)
- **C2:** Fortlaufende Commits (Task 2.13)

Woche 3:

- **B4:** CRUD Ordner (Task 3.1-3.4)
- **A4:** Validierung (Task 3.5)
- **E2:** Text-Extraktion (Task 3.6, 3.7)
- **B4:** Dokumente speichern (Task 3.9)
- **B3:** Suchfunktion (Task 3.11)
- **A4:** Dokument-Anzeige (Task 3.13)
- **A4:** Fehlerbehandlung (Task 3.14)

Woche 4:

- **D1:** Alle Tests (Task 4.1, 4.2, 4.3)
- **E4:** Clean Code (Task 4.6, 4.7)
- **C4:** README.md final (Task 4.8)
- **D1-D4:** Projekt-Doku (Task 4.9)
- **C2:** Letzte Commits (Task 4.11)